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RİSK: Mera tespit, tahdit ve tahsis programının 

zamanında bitirilememesi

SEBEP: 1.Kadastral verilerin yetersizliği 2.Çalışma 

yapılacak parsellerdeki açılmış davalar

3- Güvenlik Sorunu (Terör)

4- Personel Yetersizliği

5- Mevsimsel Faktörler

6- Toplumsal Direnç

RİSK: Mera İslah Çalışmalarının Zamanında 

Bitirilememesi

SEBEP:

1-  Projedeki sapmalar 

2- İklimsel Şartlar

3- Mücbir Sebepler

5- Terör

RİSK: Arazi toplulaştırmaların zamanında 

bitirilememesi  
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TRGM'ye Transfer5 2
5 Katlanılmaz

Kontrol Mühendislerinin 

görev ve sorumluluklarında 

yetkinliklerinin net olması  

 TRGM ile koordinasyonun 

arttırılması
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3091 Sayılı Kanun 

uygulamalarının 

izlenmesi
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Mera tespit, tahdit 

ve tahsis programı 

gerçekleşme oranı
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Mera alanlarının 

kontrolü ve eğitim 

çalışmaları ile 

meraların hayvan 

beslemesinde kaba 

yem ihtiyacı açısından 

öneminin 

farkındalığının 

sağlanması
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Mera tespit, tahdit ve 

tahsis çalışmalarına 

kadastral veri aktaran 

kuruluşlarla iş birliği 

yapılması ve verilerin 

kullanılır sağlık veri 

haline getirtilmesi
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SEBEP: Hızlı kadastro çalışmaları esnasındaki 

teknik eksiklikler

 Arazi toplulaştırma bölgelerinde arazi sınırlarına 

ilişkin davalar

Arazi toplulaştırma çalışmalarına çiftçilerin direnci

Arazi toplulaştırmada kurumlar arası koordinasyon 

eksikliği

Risk: Kamu Zararının Oluşması

Risk: Arazi toplulaştırma projelerindeki sapmalar  

Risk: Saha incelemesini gecikmesi
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